

令和7年度 交流部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和7年12月定例会までの進捗状況	
1 市民交流（市民参加及び市民連携）に関する取組み											
(1) 各種団体との意見交換会	---	—————●									・ 実施の申出があった場合に、実施の可否を検討
(2) 議会報告会及び意見交換会	---	—————●									・ 相手方の都合に合わせてながら11月～3月までに実施（相手方と調整中・着手・完了）
ア 松本市公設地方卸売市場内事業者			---	●						・ 11月17日（完了）	
イ 若者			---	●						・ 11月20日（完了）	
ウ メンズカフェ			---	—————●							・ 3月17日に実施予定（着手）
2 若者との交流事業											
(1) 若者との交流事業	---	—————●									・ 実施の申出があった場合に、実施の可否を検討
ア 松本国際中学校	●									・ 職場体験学習受入れ（7月24日）（完了）	
イ 信州大学政治参加推進コミュニティーVOTERSが主催する学習会に参加した若者						---	—————●			・ 日程調整中（着手）	
(2) 若者（高校生）との交流事業											
ア 梓川高等学校	---	—————●		意見交換会	---	—————●		振返り交流		・ 実施日程：10月24日（対象：2年生）（完了） ・ 振返り交流：1月29日に実施予定（着手）	
イ エクセラン高等学校	---	—————			実施見送り					・ 実施見送り（完了）	
ウ 松本工業高等学校			---	—————●		意見交換会				・ 実施日程：12月23日～25日（対象：1年生）（着手） ・ 振返り交流：実施見送り	
3 交流事業全体に関する事項											
(1) 先進市議会への視察	---	—————●									・ 部会員から出された視察候補先と調整中