

令和6年度 政策部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和6年9月定例会までの進捗状況
1 議会運営におけるICTの活用について											
(1) 議会手続きのオンライン化の検討	①					②					①課題の整理・導入可否の決定(着手) ②実施に向けた対応(未着手)
(2) 次期会議システム等の調達について											仕様等の検討(着手)
(3) オンライン会議等の習熟				①	②						①正副レクのオンライン実施(着手) ②委員協議会模擬オンライン会議(建設環境委員会)(着手) ③オンライン会議研修(Zoom接続訓練)の実施(着手)
2 議員研修の企画及び運営について											
(1) 前期議員研修会											内容等の決定、研修会の開催(8/26実施済み)
(2) 後期議員研修会											内容等の決定、研修会の開催(11/20実施予定)
3 その他、政策部会の所掌事項に関する検討											
(1) 標準会議規則及び標準委員会条例の改正に伴う対応の検討											会議規則及び委員会条例の改正(未着手)
(2) 副市長予定者の所信表明											課題の整理・検討、集約(完了)
(3) 議場の活用(ミニコンサート)											課題の整理・検討、集約(着手)
(4) 常任委員会委員の任期											課題の整理・検討、集約(着手)