

回覧

舗装修繕工事についてのお願い

日頃より地域住民の皆さま方には、公共工事にご協力頂きありがとうございます。
このたび、下記日程により舗装修繕工事を行うことになりました。

片側交互通行（枝線一部通行止め）による施工を行います。道路への出入り等何かとご迷惑をおかけする事と存じますが、皆さま方のご理解とご協力を頂きますよう
宜しくお願い致します。

工事概要・工事箇所

工事期間：令和 8年 4月6日～令和 8年 4月28日（内8日程度）

作業時間：9：00～17：00（作業状況により変更有り）

規制方法：片側交互通行（一部枝線市道：車両通行止め）


※夜間は交通解放致します。

工事箇所：（主）松本和田線 松本市 山辺2工区

工事内容：舗装修繕 路面切削工・オーバーレイ工・区画線工事

工事箇所・工事工程表は裏面参照

舗装修繕工事に関するお問い合わせ先

発注者  長野県 松本建設事務所
維持管理課
維持係 0263-40-1965

施工業者  丸善土木 株式会社
現場責任者 岡崎 雅実 携帯電話：070-1004-2790
会社TEL 0263-25-5585

施工箇所・道路規制区間

規制時間 9:00~17:00

■ 一部枝線市道：車両通行止め



工事工程表

※天候により、作業が順延・変更になる事があります。

【山辺2工区】

作業内容	4月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
マンホール調整				現	現						現	現						現	現							現	現				現
路面切削工 ①②③				場	場				①②③		場	場							場	場						場	場				場
舗装工 ①②③				閉	閉						閉	閉		①②③					閉	閉						閉	閉				閉
区画線工 ①②③				所	所						所	所				①②③				所	所					所	所				所
予備日				日	日						日	日							日	日						日	日				日